

**Ist Denkmalpflege und
Heimatschutz
wichtiger als Ökologie
und Nachhaltigkeit?**



Vorstellen

- **Thomas Thierstein**
- **verheiratet, 2 Kinder**
- **Käsermeister**
- **Milchkäufer (selbstständig) der Käserei Gondiswil seit 2005**



EMMENTALER
SWITZERLAND



Geschichte IG Mammut Energie



Name; Mammutgeschichte in Gondiswil (Funde)

2003 Brandfall im Dorfkern Gondiswil, Ruine, kein Neubau

2007 sofortige Rep. Ölkessel, Vorlaufzeit zur Umstellung zu kurz

Ab 2010 div. Umbauten zur CO2 Einsparung (Wärmerückgewinnung)

2018 Auswertung vom EnAW im Fromarte-Modell

2019 Vorgehen für Wärmeverbund Infoanlass, Standort, Projektleiter

2019 Gründung IG Mammut Energie



Herausforderungen Realisierung WV



- Reihenfolge zur Realisierung eines WV, Standort Zentrale, Grösse und Reserve, Anschlüsse, Anschlusskosten, Leitungsführung, Technik, Zeitpunkt, usw.
- Zusammenarbeit mit der Gemeinde, gegenseitig sehr grosses Interesse
- Erstes Treffen vor Ort mit Heimatschutz/Denkmalpflege geplatzt (10 Personen)
- Nicht zonenkonform, ZöN ohne Hochbauten (Kamin unterirdisch verlegen)
- ZöN i.O. wenn Öffentlichkeit anschliesst, Anpassung "Hochbauten erlaubt"

Herausforderungen Realisierung WV



- Kamin zu hoch, Emissionskreis gibt Höhe vor, wird nicht akzeptiert
- Projekt für andere Standorte der Heizzentrale (Prozesswärme)
- Zahnücke im Dorf muss eine rudimentäre Machbarkeitsstudie MFH gemacht werden
- Machbarkeitsstudie musste viel genauer gemacht werden
- Transportbewegungen aufzeigen, wie viele Fahrten, Ausfahrtsradien
- Finanzierung damals und heute! Förderungsgelder über Nacht ändern!

Wie weiter, das Rad dreht!

- Vermittlungsperson aus der Politik (Schilt Walter) hat uns Türen geöffnet
- Treffen mit den richtigen Leute am richtigen Ort
- Konsequenz nur noch vor Ort (Bern Amt/Gondiswil WV) Sitzungen
- Außerordentliche Gemeindeversammlung (sehr hohe Beteiligung)
- Immer Informationen an Anschlusswillige

Projekt



Stand Heute

Positiv:

- **Das Projekt (erste Idee) kann am besagten Standort realisiert werden.**
- **MFH muss nicht realisiert werden**
- **Ganz einfacher Schopf für die Technik soll realisiert werden (Kamin dahinter)**
- **Zeitgemäß**

Stand Heute

Negativ:

- **Wichtige Abnehmer sind abgesprungen**
- **Finanzierung stellt eine grosse Hürde dar.**
- **Nicht lieferbare Technik verzögert alles massiv (frühestens 2023/24 Winter)**
- **30% Preisaufschlag, für die Technik (Verträge neu verhandeln)**

Fazit

- **Projekt wird nicht umgesetzt, Ordner wird behalten!**

Meine persönlichen Erfahrungen:

- Die Wirtschaft tickt zu schnell für die Behörden.
- Unser Zeitplan und Projektgedanke waren optimal, 100ha Wald
- Corona Pandemie, Energiekrise, Krieg in Europa, sind keine guten Voraussetzungen für ein gemeinsames Projekt zu realisieren. (egoistisch, autark)
- Es wird nicht nur gerne gesehen, wenn sich Randregionen entwickeln.
- Praktisch alle Ansprechpersonen haben in dieser Zeit geändert.
- Meine Energie brauche ich in der Käserei, es kommt der Moment, da gibt man auf.

Für Fragen und Anregungen ist sicher im 2. Teil Zeit

Ich möchte mich bei Walter Schilt bedanken für die Einladung, dass ich ein unrealisiertes Projekt vorstellen durfte und für sein Engagement für die IG Mammut Energie.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.